

Építési (vállalkozási) szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Átány Község Önkormányzata** (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60.; adószáma: ...15379504-2-10.....) *képviselésében*, **Gönczi Mihály polgármester**, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről... **Tengely-Közmű Kft.**.... (székhely: ...3300 Eger, Kőlyuktető hrsz. 0715/3..; cégjegyzékszám: ...10-09-021886..; adószám: ...11062811-2-10., bankszámlaszám: ...6280030711020459.... képviseli: ...Szabó Sándor ügyvezető igazgató..) mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,

a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Felek a közöttük 2015. augusztus 24-én „**Óvoda felújítás Átány és Hevesvezekény településeken**” tárgyban létrejött építési (vállalkozási) szerződés III. 1.) és IV. 2.) pontjait az alábbiak szerint módosítják:

III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek:

- 1.) Vállalkozót az I-II. pontokban meghatározott építési munka ellenértékéért az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: **nettó ...23 626 364....-Ft, azaz nettó ...huszonhárommillió-hatszázhuszonhatezer-háromszázhatvannégy...forint.**

IV. A szerződés határidők:

- 2.) A teljesítési határidő:

Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési (a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdése) véghatáridőt 2015. november 21. napjában** határozzák meg.

Felek az átadás-átvételi eljárást követő egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, melyet a Megrendelő készít elő és arra a Vállalkozót meghívja.


Az építési (vállalkozási) szerződés jelen módosítással nem érintett részei a Ptk. 6:191. § (2) bekezdése értelmében változatlan tartalommal hat

Az építési (vállalkozási) szerződés módosítását felek az alábbiakkal indokolják:

A kivitelezés megkezdését követően olyan körülményekre derült fény, amelyek szükségessé tették többletmunkák elvégzését, így a szerződés műszak tartalmának a módosítását. A felmerülő többletmunkák és az elmaradó tételek egyenlege + 1 113 862 Ft értékű, így a szerződéses összeg a fentiek szerint módosul. A többletmunkák elvégzése a szerződés határidejének módosítását indokolja.

Szerződő felek a ..2... számított oldalról álló szerződés módosítást átolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt: ...Atány....., 2015.....09..... hó ..28... napján


.....
Megrendelő
Községi Önkormányzat
Központ


.....
Vállalkozó
TANULÁSKÖZMÉRŐ KFT.
Közép-Építési és Építőipari Kft.
Közép-Építési és Építőipari Kft.
Közép-Építési és Építőipari Kft.