
Építési (vállalkozási) szerződés
1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről Átány Község Önkormányzata (3371 Átány, II. Rákóczi F. Út 60.;
adószáma: ... 15379504-2-10 ) képviseletében, GöncziMih’~lypolgármester, mint megrendelő — a
továbbiakban: Megrendeib’ -

másrészről... Tengely-Közmű Kft (székhely: ...3300 Eger, Kőlyuktető hrsz. 07 15/3..;
cégjegyzékszám: ...10-09-021886..; adószám: .„H06281 1-2-10.., bankszárrilaszám:
. ..628003071 1020459.... képviseli: .. .Szabó Sándor ügyvezető igazgató..) mint vállalkozó — a
továbbiakban: Vállalkozó,

a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek —

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Felek a közöttük 2015. augusztus 24-én „Óvoda felújítás Átány és Hevesvezekény településeken”
tárgyban létrejött építési (vállalkozási) szerződés III. I.) és IV. 2.) pontjait az alábbiak szerint
módosítják:

III. A szolaáltatás ellenértéke. fizetési ütemezés, fizetési feltételek:

1.) Vállalkozót az I-II. pontokban meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi
átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó .. .23 626 364.. ..‚-Ft, azaz nettó
... huszonhárommillió-hatszázhuszonhatezer-háromszázhatvannégy. . .forint.

IV. A szerződés határidők:

2.) A teljesítési határidő:

Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési (a munkaterület átadás-átvételi eljárás
megkezdése) véghatáridőt 2015. november 21. napjában határozzák meg.

Felek az átadás-átvételi eljárást követő egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le,
melyet a Megrendelő készít elő és arra a Vállalkozót meghívja. ‘

Az építési (vállalkozási) szerződés jelen módosítással nem érintett részei a Ptk. 6:191. ~ (2) bekezdése
értelmében változatlan tartalommal hat

Az építési (vállalkozási) szerződés módosítását felek az alábbiakkal indokolják:

A kivitelezés megkezdését követően olyan körülményekre derült fény, amelyek szükségessé tették
többietmunkák elvégzését, így a szerződés műszak tartalmának a módosítását. A felmerülő
többietmunkÚk és az elmaradó tételek egyenlege ± 1 113 862 Ft értékű, így a szerződéses összeg a
fentiek szerint módosul. A többietmunkák elvégzése a szerződés határidejének módosítását indokolja.
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